

附件十一

行政院農業委員會 109 年度農業發展（管理）計畫 第 季計畫執行進度表

資訊庫編號：

計畫編號：

序號：

計畫名稱：

統籌機關：

填報單位：

填報人：

執行進度累積：

重要工作項目	權重%	預定起迄時間	執行進度累積(%)		
			預定	實際	比較
合計	100.0				

本計畫若需申請經費保留，實際進度請勿填 100%，目前進度請勾選“落後”。

查核項目：(農管計畫無)

查核項目辦理情形：(農管計畫無)

已完成；尚未完成，說明如下：

預算執行情形：

總經費(中央款)： 元

上季實支累計： 元

本季實支累計： 元

目前進度：

完成 超前 符合 落後 4.99%以下

落後 5-9.99% 落後 10-14.99% 落後 15-19.99% 落後 20%以上

落後因素： (農管計畫需填寫落後月數)

其他：_____

計畫執行情形概述：

落後原因分析：

解決辦法或建議處理方式：

連絡地址電話：

嘉誠資訊公司

台北市 104 民生東路一段 30 號 9 樓 (02)25235296 轉 207 傳真：(02)25310342

(農委會計畫負責人資料)

(統籌機關資料)

填報單位主管：

填報人及連絡電話：

填表日期：

填表說明：

一、請在 月 日前，上網填寫季報表，確定送出後系統會自動將資料傳送給統籌機關、農委會計畫負責人及嘉誠資訊。(詳細操作說明請參考“季報填報作業”)

二、若本計畫分由數個機關執行，請負責填報人員務必綜合各執行機關之執行情形合併填報。

三、查核項目，請確實填寫執行情形，如查核項目尚未完成，請敘明實際原因(20 中文字為限)。

四、落後因素欄，請依重要程度依序填列落後因素之代碼，例如：落後因素為「土地徵收作業延誤」與「整體規劃欠周」，請依序填列 B01 與 E01，如落後因素未涵蓋在上述各項內，請填註「其他」，並敘明實際原因(20 中文字為限)。

五、解決辦法欄，請針對落後原因提出具體可行之解決辦法，並敘明該項解決辦法已否付諸實施。

落後因素代碼表：

A.行政作業延誤	A01 拆遷補償作業延誤 A02 管線遷移延誤 A03 障礙物清除緩慢 A04 申請建照延誤 A05 議價延誤 A06 招標延誤 A07 發包延誤 A08 開工延誤 A09 驗收延誤 A10 請領或調配器材延誤 A11 請示待覆 A12 執行作業遲緩
B.用地未能如期取得	B01 土地徵收作業延誤 B02 協調地主未成 B03 土地補償費協調未成 B04 土地撥用或洽購延誤
C.進度管制欠周密	C01 執行單位進度控制欠周 C02 管考單位管制欠周
D.協調作業延誤	D01 主辦機關內部協調延誤 D02 主、協辦機關間協調延誤
E.規劃欠周	E01 整體規劃欠周 E02 規劃作業延誤 E03 工程設計延誤 E04 設計變更
F.計畫變更	F01 政策改變 F02 計畫內容變更 F03 單位任務變更 F04 相關計畫修正調整
G.人力未能配合	G01 專業人力不足 G02 人力調配不當 G03 人員進用延誤 G04 工人不足
H.採購機具延誤	H01 採購作業延誤 H02 內購交貨延誤 H03 外購交貨延誤
I.經費不足	I01 預算編列不足 I02 辦理特別預算延誤 I03 物價波動影響 I04 計畫與預算配合失調
J.法令規章限制	J01 相關法令尚未修訂完成 J02 現有法令規章窒礙難行 J03 缺乏法令依據
K.技術與資訊不足	K1 經驗與技術不足 K02 資料蒐集不足 K03 機具不足 K04 機具操作錯誤
L.天候災害影響	L01 天候影響 L02 自然災害 L03 人為疏失造成災害
M.其他	M01 核准較慢 M00 其他

工程標案(中央款 500 萬元以上)各月累計執行進度表：(農管計畫無)

工程名稱	核定預算 (千元)	年/月	預定進度(%)	實際進度(%)	落後原因

工程標案(中央款500萬元以上)各月累計執行進度表欄位填寫說明：

欄位名稱	填寫說明
工程名稱	
核定預算(千元)	請填入半型之阿位伯數字，單位為千元。
年/月	請註明為何月之進度
預定進度(%)	請填入數字(以百分比表示工程進度)
實際進度(%)	請填入數字(以百分比表示工程進度)
落後原因	請填入代碼

工程標案落後原因代碼：

- A 行政作業 A01 公文作業遲緩 A02 主辦機關內部協調 A03 協辦機關協調 A04 申請建照延誤 A05 簽訂合約延誤 A06 請示待覆
- B 規劃設計 B01 規劃作業延誤 B02 設計作業延誤 B03 規劃欠周 B04 設計變更
- C 土地取得 C01 協調地主不足 C02 補償協調未成 C03 徵收作業延誤 C04 撥用作業延誤
- D 拆遷補償 D01 拆遷作業延誤 D02 補償作業延誤 D03 管線遷移延誤 D04 障礙物清除緩慢
- E 招標作業 E01 招標作業延誤 E02 招標多次未決 E03 用地、管線 E04 招標文件問題 E05 證照申請及審查 E06 分標或其它問題 E07 經費問題 E08 設計問題 E09 圖說、規範問題 E10 抗爭、官司或糾紛 E11 受主體、鄰標或其它工程影響 E12 變更或爭議 E13 流標 E14 資格審查或其它 E15 停止開標 E16 延期開標 E17 招標方式變更 E18 變更設計 E19 開標其他問題 E20 待上級核定 E21 有爭議 E22 合格家數不足 E23 標價過高 E24 其他招標作業原因
- F 施工作業 F01 開工延誤 F02 採購機具延誤 F03 施工機具短缺 F04 施工技術不足 F05 施工作業困難 F06 工程發生災變 F07 人為疏失災害
- G 驗收作業 G01 報驗作業緩慢 G02 驗收結果不符
- H 計畫變更 H01 政策改變 H02 計畫內容變更 H03 機關任務變更
- I 人力需求 I01 專業人力不足 I02 施工人力不足 I03 人員進用延誤 I04 人力調配不當
- J 預算編列 J01 預算編列不足 J02 物質波動影響 J03 配合預算延誤
- K 法令規章 K01 缺乏法令依據 K02 現有法規窒礙難行 K03 法規修訂緩慢
- L 天然因素 L01 天候影響 L02 自然災害 L03 工程地質不良
- M 其他 M00 其他 M01 核准較慢
- (落後原因若為M00其他，請以三十字內簡短文字說明)